

План работ по текущему ремонту на 2016 год по ул Гагарина, 27  
ООО "ЖЭК-4"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего  
2015 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, руб.	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Подъезды	Ремонт		1,3,4 под		3 кв.	24 мес.
2	Мусорокамеры	Ремонт				3 кв.	24 мес.
3	Цоколь и отмостка	Ремонт				2 кв.	12 мес.
4	Эл. тех . Работы	Частичная замена кабеля ВРУ,Смена транзита ХВС 100 %				3 кв.	24 мес.
5	Кровля	по обращениям				3 кв.	24 мес.
6	фасад	по обращениям				2 кв.	24 мес.
7		Непредвиденные 15%					
		Итого			507 505,30		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора  
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД  
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-4»