

План работ по текущему ремонту на 2018 год по пр. Курчатова, 11
ООО "ЖЭК-1"

План работ сформирован с учетом остаточных средств
предыдущего 2017 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Подъезды	транзит ХВС			2 кв.	24 мес.
		Замена основного электротехнического кабеля №4 энергосперег светильники 1,3 под				
2	Подъезды				2 кв.	24 мес.
		Непредвиденные 15%				
3						

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.
Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-1»