

План работ по текущему ремонту на 2016 год по ул.Октябрьское Шоссе,5
ООО "ЖЭК-3"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего 2015 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость,руб	Срок исполнения	Гарантийный срок
1	Фасад	Ремонт швов по обращениям				2 кв.	24 мес.
2		Ремонт торцов				3 кв.	24 мес.
3		Ремонт входов в п-ды				3 кв.	24 мес.
4	Кровля	Ремонт	П-ды	№4(50%); №5,7		3 кв.	24 мес.
5	Сантехнические работы	Ремонт системы ХВС	П-ды	№ 3		3 кв.	24 мес.
		Проверка преобразователей давления приборов УУТЭИТ				3 кв.	24 мес.
6	Эл.технические работы		П-ды	№1		4 кв.	24 мес.
7	Отмостка	Ремонт		100,00%		3 кв.	24 мес.
8	Лифты	Диагностика				3 кв.	24 мес.
9		Непредвиденные 15%					
		Итого			1201280,980		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД

Инженер ПТО ООО «ЖЭК-3»