

План работ по текущему ремонту на 2015 год по пер. Строителей, 16а
ООО "ЖЭК-1"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего
2014 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Подъезды	Косметический ремонт				3 кв.	24 мес.
2	Мусорокамеры	Косметический ремонт				2 кв.	24 мес.
3	Подвал	Смена запорной арматуры, смена труб		1 и 2 подъезд		3 кв.	24 мес.
4	Кровля	Ремонт по обращениям				3 кв.	24 мес.
5	Фасад	Утепление		торец 1го подъезда		4 кв.	24 мес.
6	Отмостка,цоколь	Ремонт				3 кв.	24 мес.
7		Непредвиденные 15%					
		Итого			209,453		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-1»