

План работ по текущему ремонту на 2016 год по пер. Строителей, 16а  
ООО "ЖЭК-1"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего  
2015 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, руб.	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Подъезды	Косметический ремонт				3 кв.	24 мес.
2	Эл. технич. Работы	Частичный ремонт эл об				2 кв.	24 мес.
3	Сантех работы	Замена транзита ХВС				3 кв.	24 мес.
4	Козырьки балкона	по обращениям				3 кв.	24 мес.
5	Фасад	по обращениям				4 кв.	24 мес.
6	Замена окон на м/пл					4 кв.	24 мес.
7	Отмостка,цоколь	Ремонт				3 кв.	24 мес.
8	Подъезды	Поверка приборов УУТиТ				2 кв.	24 мес.
9		Непредвиденные 15%					
		Итого			58 722,05		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора  
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД  
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-1»