

План работ по текущему ремонту на 2016 год по пр. Строителей, 18
ООО "ЖЭК-1"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего
2016 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, руб.	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Мусорокамеры	Установка электрооборуд в м/ камерах 1,2 подъезд				2 кв.	24 мес.
2	Кровля	Ремонт кровли козырьков балконов		62 кв.		3 кв.	24 мес.
3	Фасад	утепление		24 кв.		4 кв.	24 мес.
4	Подъезд	ремонт входов подъезд		1-2 под.		2 кв.	24 мес.
5	Подъезды	Поверка приборов УУТиТ				2 кв.	24 мес.
6	Сантех работы	Установка подкачивающей станции, замена стояков ХБК 1 подъезд				3 кв.	24 мес.
7		Непредвиденные 15%					
		Итого			499077,23		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-1»