

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2017 г.
 Проект плана работ по текущему ремонту на 2017 год по
 пр Строителей д 18
 ООО "ЖЭК-1"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего 2016 года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т. руб	Срок исполнения	Гарантийны й срок
1	кровля	1 п-д				3 кв.	24 мес.
2	Эл.технические работы					3 кв.	24 мес.
3	Ремонт входов в подъезды					2 кв.	24 мес.
4	Сантехнические работы	Уст. подкач. насоса. Замена хвс				3 кв.	24 мес.
5	Замена окон на м/пластик	1,2 п-ды				3 кв.	24 мес.
6		Непредвиде нные 15%					
		Итого			255,996		

Работы производятся в соответствии с утвержденной сметой
 и при условии отсутствия задолженности собственников

Председатель слвета МКД

Представитель управляющей организации ООО "ЖЭК-1"

ПТО 228787