

План работ по текущему ремонту на 2016 год по пр.Строителей,2
ООО "ЖЭК-2"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего
2015года

№№ п/п	Объект общего имущества	Вид работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость, т.руб	Срок исполнен ия	Гарантий ный срок
1	Фасад	Утепление	по	обращениям		3 кв.	24 мес.
2	Балконы	Ремонт кровли	кв.	253		3 кв.	24 мес.
3	Тех.подпо лье	Ремонт системы хбк				2 кв.	24 мес.
4	Эл.техни ческие работы		П-д	№ 8		3 кв.	24 мес.
5	Подъезд ы	Ремонт	П-д	№4,7,1(8 эт)		3 кв.	24 мес.
6		Замена окон	П-ды	1-9		3 кв.	24 мес.
7	Благоуст ройство	Устр-во дорожек		1 п-д		3 кв.	24 мес.
8		Проверка преобразователей давления приборов УУТЭиТ				3 кв.	24 мес.
9		Непредвиденные 15%					
		Итого			984861,070		

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора
управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД
Инженер ПТО ООО «ЖЭК-2»