

План работ по текущему ремонту на 2016 год по пер.Западный,4а  
 ООО "ЖЭК-2"

План работ сформирован с учетом остаточных средств предыдущего  
 2015 года

| №№ п/п | Объект<br>общего<br>имущества | Вид работ  | Ед. изм. | Объем<br>работ | Стоимость, т.руб | Срок<br>исполнен<br>ия | Гарантий<br>ный срок |
|--------|-------------------------------|--|----------|----------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 1      | Фасад                         | Утепление  | кв       | 24             |                  | 3 кв.                  | 24 мес.              |
| 2      | Мусорока<br>меры              | Косметический<br>ремонт                                    |          |                |                  | 4 кв.                  | 24 мес.              |
| 3      | Кровля                        | по обращениям  |          |                |                  | 3 кв.                  | 24 мес.              |
| 4      | Сантехни<br>ческие<br>работы  | Замена системы<br>канализации<br>(целевой сбор)            |          |                |                  | 3 кв.                  | 24 мес.              |
| 5      |                               | Проверка<br>преобразовате<br>й давления<br>приборов УУТЭиТ |          |                |                  | 3 кв.                  | 24 мес.              |
|        |                               | Непредвиденные<br>15%                                      |          |                |                  |                        |                      |
|        |                               | Итого  |          |                | 252396,200       |                        |                      |

Работы производятся в соответствии с п. 2.1. договора  
 управления многоквартирным домом.

Председатель совета МКД  
 Инженер ПТО ООО «ЖЭК-2»